津滨政办发〔2018〕 19 号
天津市滨海新区人民政府办公室关于调整

天津市滨海新区重大前期项目指挥部的通知

各管委会，各委局、各街镇、各单位：

按照区委、区政府要求，为充分发挥重大项目建设对稳增长、调结构、促转型、补短板的关键作用，根据工作需要，经区人民政府研究，对新区重大前期项目指挥部（以下简称指挥部）予以调整。现将调整后的有关事项通知如下： 

一、组成人员

总   指   挥：杨茂荣   区长

常务副总指挥：杨  兵   区委常委、副区长

副总指挥：郭景平   副区长

夏青林   副区长

郞  东   副区长

蒋凤刚   区人民政府秘书长

成    员：徐庆和   开发区管委会副主任

艾亚民   保税区管委会副主任

赵田崑   滨海高新区管委会副主任

蔡庆锋   东疆保税港区管委会副巡视员

杨志泽   中新天津生态城管委会副主任

张凌霄   区发展改革委主任

张桂华   区科技和工业创新委主任

纪泽民   区商务委主任、区投促局局长

刘明成   区教委主任

任中胜   区民政局局长

梁宣健   区财政局局长

师武军   区规划国土局局长

李  浩   区建设交通局局长

张秀启   区环境局局长

曹义华   区农委主任

李长春   区卫生卫计委主任

王洪宁   区行政审批局副局长

宋俊生   区文体局局长

张殿武   区统计局局长

吴建兵   区土地发展中心主任

指挥部下设办公室，办公室设在区发展改革委，张凌霄同志兼任办公室主任。以上指挥部及办公室成员如有变动，由新任相应职务人员自行替补，不再另行发文通知。办公室下设5个工作组，分别是综合协调组（兼指挥部办公室）、信息统计组、区属项目组、功能区组、专项融资组（具体工作人员见附件1）。

各功能区要参照新区模式，结合实际，建立分指挥部（见附件2） 。

各街镇、项目责任单位要结合实际，建立本单位的工作机构，主动与指挥部对接。

二、职责分工

总指挥全面协调各组工作。

常务副总指挥杨兵负责分管综合协调组、信息统计组和专项融资组工作。

副总指挥夏青林负责分管功能区组工作。

其他副总指挥结合区政府领导分工，协调有关重大项目前期工作。

各工作组具体职责如下：

综合协调组：负责与市指挥部和各分指挥部之间的沟通协调工作；提出和分解全区重大前期项目工作任务，监测进度；建立工作协调机制；组织“周碰头、旬调度、月考核”工作会议；配合区政府督查室，对项目进展进行督查；给其他各组分配工作任务；报送工作信息简报；日常办公和后勤保障工作。

信息统计组：负责项目信息汇总工作，按照要求对重大项目纳统入库；对两个台账的汇总；提出各个时间节点的统计报告。

区属项目组：负责组织推动区级重大项目前期工作，协调解决项目前期审批；报送区属项目的两套台账，并按照要求，开通“审批绿色通道”。

功能区组：负责组织推动五大功能区项目，加强对各分指挥部工作的指导和帮助；负责组织建立并报送功能区项目两套台账。

专项融资组：负责全区政府性投融资公司专项融资、降低债务成本的组织协调工作。

三、工作机制

为了确保项目推动工作取得实效，建立以下工作机制：

（一）建立1套考核制度。将重大项目前期工作列为区重点工作，对责任单位实行投资总量和重大项目前期工作“双考核”机制，按季、按年分解任务指标，按月分析通报进展情况，由区政府督查处对进展情况定期督查。

（二）建立2套工作台账。第1套台账是项目前期工作安排台账，明确每个项目规划、土地、环评、能评、安评或可研批复等进度和时间安排。第2套台账是项目前期工作问题台账，反映需要解决的问题，逐个明确解决时限、责任部门，加强组织协调工作。

（三）编制3个流程图。按照现行审批制度和规定，前期项目总体上分为政府投资、企业核准和企业备案3种类型。根据每类项目的特点，分别制定前期工作流程图，将项目前期工作分成几个阶段，明确每个阶段的主要任务、完成时限、责任部门，通过联审程序、“绿色通道”，简化审批手续、压缩审批时间。

（四）形成4种会议机制。建立周碰头、旬调度、月通报、季点评的工作会议制度，及时监测项目前期工作进展情况，研究解决项目前期手续办理、资金筹措、开工等方面的问题，及时向市指挥部报送相关工作进展情况。

四、工作要求

（一）明确工作分工。综合协调组由区发展改革委主要负责，工作人员在指挥部集中办公；信息统计组由区统计局主要负责，工作人员在指挥部集中办公；政府投资项目组由区发展改革委主要负责，工作人员每周两天在指挥部集中办公；功能区组由区建设交通局主要负责，各功能区联络员每周一天在指挥部集中办公，负责核对辖域项目信息；专项融资组由区财政局主要负责，每周一天在指挥部集中办公；部门工作人员每周一天在指挥部集中办公。

（二）落实工作责任。项目责任部门要切实负起责任，成立专门工作组，确定主管领导和工作专员，切实将项目推动工作落到实处，全程为项目建设提供服务。

（三）完善工作制度。指挥部要进一步明确任务，细化项目节点，建立工作台账，每月中旬召开碰头会，沟通项目前期进展情况；每月底召开总结会，总结项目前期进展，汇总存在问题，提出解决方案。重要会议要形成会议纪要，对照台账和议定事项狠抓落实。

（四）形成工作合力。指挥部各组成部门要提高认识，高度重视，加快工作进度，提高工作效率，在项目服务上要出实招、求实效，真心实意帮助项目破解难题，以强大合力推动项目建设。

附件：1.滨海新区重点前期项目指挥部工作人员名单

2.功能区分指挥部主要负责人和联络员名单

天津市滨海新区人民政府办公室
2018年3月2日

（此件主动公开）

附件1

滨海新区重点前期项目指挥部工作人员名单

	组别
	姓名
	所属单位
	职务
	备注

	综合协调组
	唐中赋
	区发展改革委副主任
	组长
	　

	
	马俊岭
	区发展改革委
	副组长
	　

	
	林红
	区发展改革委
	工作人员
	　

	
	韩福增
	区发展改革委
	工作人员
	　

	
	赵春生
	区发展改革委
	工作人员
	　

	
	张磊
	区发展改革委
	工作人员
	　

	
	刘文志
	区发展改革委
	工作人员
	

	
	王荣
	区发展改革委
	工作人员
	

	
	戴晓旭
	区统计局
	工作人员
	　

	
	孙栋兴
	区发展改革委
	联络员
	13516170667

	信息统计组
	于泳
	区统计局总统计师
	组长
	　

	
	陈静
	区统计局
	副组长
	　

	
	孙家琦
	区科技和工业创新委
	副组长
	

	
	王玉伟
	区统计局
	工作人员
	　

	
	郑薇薇
	区商务委
	工作人员
	　

	
	张磊
	区发展改革委
	联络员（兼）
	18622263671

	区属项目组
	王海燕
	区建设交通局副局长
	组长
	　

	
	张照宾
	区建设交通局
	副组长
	

	
	吴丽敏
	区财政局
	副组长
	　

	
	刘润来
	区行政审批局
	副组长
	　

	
	李斌鹏
	区财政局
	工作人员
	

	
	湛江涛
	区行政审批局
	工作人员
	　

	
	许金山 
	区教委
	工作人员
	

	
	张淼
	区民政局
	工作人员
	

	
	徐娜
	区建设交通局
	工作人员
	

	
	刘颖
	区环境局
	工作人员
	

	
	刘娟
	区农委
	工作人员
	

	
	谌孙焕
	区卫生计生委
	工作人员
	

	
	范宁
	区文体局
	工作人员
	

	
	马强
	区规划国土局
	工作人员
	　

	
	苑辉
	区土地发展中心
	工作人员
	　

	
	林红
	区发展改革委
	联络员（兼）
	13642054035

	功能区组
	张兴华
	区科技和工业创新委副主任
	组长
	　

	
	仝浩
	区科技和工业创新委
	副组长
	　

	
	崔标
	区规划国土局
	副组长
	　

	
	李德震
	区科技和工业创新委
	工作人员
	

	
	元博
	区规划国土局
	工作人员
	　

	
	窦彬彬
	区土地发展中心
	工作人员
	　

	
	韩福增
	区发展改革委
	联络员（兼）
	18622355225

	专项融资租
	殷强
	区财政局副局长
	组长
	　

	
	刘喆
	区财政局
	副组长
	　

	
	彭伟
	区发展改革委
	副组长
	　

	
	潘广宇
	区财政局
	工作人员
	　

	
	赵春生
	区发展改革委
	联络员（兼）
	13652125618


附件2

功能区分指挥部主要负责人和联络员名单

	分指挥部
	姓名
	职务
	备注

	开发区分指挥部
	徐大彤
	总指挥
	　

	
	徐庆和
	副指挥
	　

	
	王辉
	联络员
	　

	保税区分指挥部
	尤天成
	总指挥
	　

	
	艾亚民
	副指挥
	　

	
	赵晓飞
	联络员
	　

	高新区分指挥部
	王盛
	总指挥
	　

	
	赵田崑
	副指挥
	　

	
	王强
	联络员
	　

	东疆保税港区分指挥部
	沈蕾
	总指挥
	　

	
	蔡庆锋
	副指挥
	　

	
	王景声
	联络员
	　

	中新生态城分指挥部
	单泽峰
	总指挥
	　

	
	杨志泽
	副指挥
	　

	
	石光宇
	联络员
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